



# COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

**DETERMINA N° 125 DEL 12/05/2021**

**AREA TECNICA**

**Servizio Amministrativo d'Area e Pianificazione Patrimonio Toponomastica**

**Oggetto: CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 COMMA 29 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 – APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E RELATIVO QUADRO ECONOMICO.**

**Il Direttore dell'Area**

Richiamato l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. che attribuisce ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Visto il decreto sindacale prot. n. 22126 del 23/12/2020 con cui è stata effettuata l'assegnazione temporanea delle funzioni di Direttore dell'Area Tecnica al geom. Gianluigi Masetti;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 in data 26/11/2020 con la quale è stata approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023, deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 107 in data 30/09/2020;

Richiamate le deliberazioni di:

- Consiglio Comunale n. 20 in data 11/03/2021 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021-2023;
- Consiglio Comunale n. 25 in data 11/03/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021-2023;

Premesso che:

- in attuazione dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita) con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 maggio 2019 sono stati assegnati i contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi ad investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;
- il contributo totale dell'importo di cinquecento milioni di euro, sarà ripartito tra i Comuni italiani in funzione del numero degli abitanti residenti in ciascun Comune alla data del 1 gennaio 2018 ed ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è stato assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00;

- la popolazione del Comune di Nonantola il primo gennaio 2018 ammontava a 15.957 abitanti, ed è quindi possibile richiedere un contributo pari a 90.000 euro;
- il contributo concesso finanzia le opere pubbliche il cui fine è la realizzazione di interventi di efficientamento energetico, tra cui efficientamento dell'illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici pubblici, installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e sviluppo territoriale sostenibile tra cui mobilità sostenibile, adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche;
- l'erogazione del contributo avviene in due quote: la prima, pari al 50% del contributo assegnato, a seguito della verifica da parte del Ministero del rispetto del termine di inizio lavori, mentre il saldo, pari alla differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, è corrisposto solo a seguito del collaudo dell'intervento realizzato;
- l'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha previsto risorse finanziarie, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, per investimenti sopracitati e dedicati a opere pubbliche;
- il successivo comma 32 del sopracitato citato articolo 1 prevedeva che il Comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 era tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento e nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori prevedeva, inoltre, al comma 34 della stessa disposizione - il medesimo contributo era revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso;
- l'art. 51, comma 1 bis, del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 126, ha disposto quanto segue: "*Per l'anno 2020 il termine di cui all'art. 1, comma 32 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato al 15 novembre; conseguentemente, il termine di cui al comma 34 dello stesso art. 1 è prorogato, per l'anno 2020, ai 15 dicembre 2020*";

Richiamata la delibera di Giunta n. 119 del 29/10/2020 con cui è stato deciso tra l'altro di:

- 1) individuare, in considerazione del suo rilevante interesse pubblico, la trasformazione delle piste ghiaiate presenti all'interno del Parco della Pace del Comune di Nonantola, in percorsi ciclopedonali percorribili anche da persone diversamente abili, quale intervento da attuare al fine di poter beneficiare del contributo sopramenzionato pari ad € 90.000;
- 2) aderire ai contributi in favore dei Comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, attraverso la realizzazione di lavori per la trasformazione e realizzazione di percorsi ciclopedonali, presentando tali opere i requisiti previsti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile,
- 3) dare atto che i costi relativi alle opere, per una spesa complessiva di € 167.941,28 IVA inclusa, saranno finanziati per € 90.000 con i contributi a fondo perduto di cui all'oggetto e per € 77.941,28 all'interno del Piano Triennale di investimenti della società patrimoniale Nonaginta Srl;
- 4) dare mandato alla società patrimoniale Nonaginta S.r.l. di realizzare le opere in oggetto per conto del Comune di Nonantola (progettazione, affidamento dei lavori, contratto, direzione e contabilità);

Richiamata la successiva determina n. 263 del 03/11/2020, con cui è stato deciso tra l'altro di:

- 1) approvare il progetto esecutivo dei lavori per la trasformazione delle piste ghiaiate presenti all'interno del Parco della Pace del Comune di Nonantola, in percorsi ciclo pedonali percorribili anche da persone diversamente abili oltre che da biciclette e pedoni, in un'ottica di abbattimento delle barriere architettoniche e di percorrenza in sicurezza da parte di ciclisti e pedoni, inoltrato da Nonaginta ed assunto al prot. comunela n. 18367 del 30/10/2020, per un importo complessivo pari ad euro 167.721,28 che si compone degli elaborati sopraelencati e che presenta il seguente Quadro Economico:

#### QUADRO ECONOMICO

Importo lavori a base d'asta € 131.476,46

Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso € 4.000,00

Spese RUP € 1.000,00

Imprevisti € 1.000,00

IVA 22% sui Lavori € 28.924,82

IVA 22% su oneri sicurezza € 880,00  
IVA 22% su imprevisti € 220,00  
IVA 22% su spese RUP € 220,00  
TOTALE IMPORTO LAVORI € 167.721,28  
Quota coperta da contributo € 90.000,00  
Quota capitale Nonaginta € 77.721,28

2) dare atto che i costi relativi all'intervento, per complessivi € 167.721,28 IVA compresa, sono così finanziati:

- € 90.000,00 con i contributi a fondo perduto di cui all'oggetto; l'importo è inserito nel bilancio dell'ente (cap. entrata n. 1013 cap. uscita n. 10052);
- € 77.721,28 sono finanziati all'interno del Piano Triennale di investimenti della società patrimoniale Nonaginta Srl;

3) prevedere che Nonaginta, nell'esecuzione delle attività di cui sopra, si impegni a:

- rispettare i termini e le condizioni previsti della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, e successive modificazioni, ed in particolare a rispettare il termine del 15/11/2020 per l'inizio lavori;
- rispettare la normativa statale e regionale vigente in materia di OOPP, forniture e servizi e le disposizioni previste da altre normative di settore;
- comunicare immediatamente al Comune di Nonantola l'avvenuto affidamento dei lavori, presentando copia conforme del provvedimento amministrativo che lo ha disposto;
- in caso di necessità di varianti in corso d'opera, il Comune di Nonantola dovrà essere previamente informato e coinvolto;

Richiamata infine la delibera di Giunta comunale n. 44 del 29/04/2021 con cui è stato deciso tra l'altro di:

1) approvare il nuovo quadro economico come risultante dalla relazione redatta dal Direttore Tecnico della Società Patrimoniale Nonaginta S.r.l., assunta al prot. comunale n. 12608 del 29/04/2021 e che prevede un incremento di spesa di € 21.091,45 determinata da interventi di ripristino, nell'area del Parco della Pace, dei pozzetti della linea di pubblica illuminazione, ammalorati dall'usura ed il ripristino dei pozzetti delle caditoie e delle condotte interrate laddove risultavano ostruite;

2) dare mandato alla società patrimoniale Nonaginta S.r.l. di realizzare le opere in oggetto per conto del Comune di Nonantola (progettazione, affidamento dei lavori, contratto, direzione e contabilità);

3) dare mandato al Direttore d'Area Tecnica di adottare apposito atto per approvare l'aggiornamento del progetto esecutivo e del relativo quadro economico che saranno forniti da Nonaginta S.r.l., relativamente agli interventi meglio descritti nella relazione redatta dal Direttore Tecnico della Società Patrimoniale Nonaginta S.r.l

Dato atto che Nonaginta srl ha inoltrato in data 30/04/2021 prot. comunale n. 12647, gli elaborati relativi alla perizia di variante e di aggiornamento al progetto esecutivo dei lavori per la trasformazione delle piste ghiaiate presenti all'interno del Parco della Pace del Comune di Nonantola, in percorsi ciclo pedonali;

Specificato che dalla relazione tecnica, di cui al prot. comunale n. 12647 del 30/04/2021, si evince che l'aggiornamento del progetto esecutivo è dovuto alla necessità di effettuare interventi di ripristino, nell'area del Parco della Pace, dei pozzetti della linea di pubblica illuminazione, ammalorati dall'usura ed il ripristino dei pozzetti delle caditoie e delle condotte interrate laddove risultavano ostruite;

Dato atto che dalla relazione sopramenzionata si evince che il costo complessivo dell'intervento ammonta ad € 179.188,65 con un incremento della spesa di € 21.091,45 come da quadro economico sotto riportato:

A	LAVORI IN APPALTO	GARA	AGGIUDICAZIONE		C.M.E. CONSUNTIVO CON OPERE DI VARIANTE INCLUSE			DIFFERENZE C.M.E. ESECUTIVO - C.M.E. CONSUNTIVO CON OPERE VCO AL NETTO SCONTO GARA
		BASE GARA	SCONTO 6%	TOTALE POST GARA	VARIANTE	SCONTO 6%	TOTALE POST SCONTO	PROG - VCO
A.1	Edile	131.476,46 €	7.888,59 €	123.587,87 €	149.868,02 €	8.992,08 €	140.875,94 €	-17.288,07 €
A.2	Impianti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.3	Oneri della Sicurezza ( Non soggetti a Ribasso)	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €
<b>Totale A</b>	<b>Lavori Appalto</b>	<b>135.476,46 €</b>	<b>7.888,59 €</b>	<b>127.587,87 €</b>	<b>153.868,02 €</b>	<b>8.992,08 €</b>	<b>144.875,94 €</b>	<b>-17.288,07 €</b>
B	SOMME A DISPOSIZIONE	GARA	AGGIUDICAZIONE		VARIANTE			DIFFERENZE
		BASE GARA	SCONTO 6%	TOTALE POST GARA	VARIANTE	SCONTO 6%	TOTALE	PROG - VCO
B.1	Spese tecniche generali:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b.2	Progettazione, DL e contabilizzazione, Coord.to Sicurezza. Altri onorari	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri collaudi specialistici	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Cassa professionale Geometri 5%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.4	Spese Rup	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
B.5	Imprevisti	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
C	APPLICAZIONE IVA	GARA	AGGIUDICAZIONE		VARIANTE			DIFFERENZE
		BASE GARA	SCONTO 6%	TOTALE POST GARA	VARIANTE	SCONTO 6%	TOTALE	PROG - VCO
C.1	Iva sui lavori 22%	28.924,82 €	0,00 €	27.189,33 €	32.970,96 €	0,00 €	30.992,71 €	-3.803,38 €
C.2	Iva su Oneri Sicurezza 22%	880,00 €	0,00 €	880,00 €	880,00 €	0,00 €	880,00 €	0,00 €
C.3	Iva su spese RUP 22%	220,00 €	0,00 €	220,00 €	220,00 €	0,00 €	220,00 €	0,00 €
C.4	Iva su Imprevisti 22%	220,00 €	0,00 €	220,00 €	220,00 €	0,00 €	220,00 €	0,00 €
<b>TOTALE IMPORTI COMPLESSIVI INTERVENTO</b>		<b>167.721,28 €</b>	<b>7.888,59 €</b>	<b>158.097,20 €</b>	<b>190.158,98 €</b>	<b>8.992,08 €</b>	<b>179.188,65 €</b>	<b>-21.091,45 €</b>

Dato atto che le risorse per il finanziamento complessivo di € 179.188,65 del progetto sono costituite da:

- € 90.000,00 con i contributi a fondo perduto di cui all'oggetto;
- € 89.188,65 sono finanziati all'interno del Piano Triennale di investimenti della società patrimoniale Nonaginta Srl;

Visto l'art. 3 dello Statuto di Nonaginta s.r.l., che prevede che sia oggetto della Società l'attività di produzione di beni e servizi strumentali dall'attività del Comune di Nonantola, nella quale sono comprese le funzioni di progettare e costruire opere pubbliche, compiere opere di valorizzazione e trasformazione di beni immobili e la gestione del proprio patrimonio e di quello del Comune di Nonantola, a qualunque titolo affidato, intendendosi per gestione tutte le attività connesse all'amministrazione, alla manutenzione, allo sfruttamento, alla ristrutturazione ed all'ampliamento dei beni stessi;

Dato atto che per l'intervento in oggetto è stato assunto il codice CUP numero J43D20001590005;

Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra evidenziate e data la necessità di concludere i lavori quanto prima, di procedere ad approvare l'aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori per la trasformazione delle piste ghiaiate presenti all'interno del Parco della Pace del Comune di Nonantola, in percorsi ciclo pedonali percorribili anche da persone diversamente abili oltre che da biciclette e pedoni, in un ottica di abbattimento delle barriere architettoniche e di percorrenza in sicurezza da parte di ciclisti e pedoni, inoltrato da Nonaginta ed assunta al prot. comunale n. 12647 del 30/04/2021, per un importo complessivo pari ad euro € 179.188,65 di cui:

- € 90.000,00 sono finanziati con i contributi a fondo perduto di cui all'oggetto;
- € 89.188,65 sono finanziati all'interno del Piano Triennale di investimenti della società patrimoniale Nonaginta Srl;

Richiamati:

- il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 107, 109 e 183;
- il D. Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 4, 13 e seguenti;
- lo Statuto dell'Ente (Capo III, art. 33 e seguenti);
- il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (art. 11 e seguenti);
- il vigente Codice di Comportamento;
- il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
- le Circolari ANAC di riferimento;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del servizio attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria (art. 147 bis e art. 153, comma 5 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267);

Dato atto altresì che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183, comma 7 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267);

## **DETERMINA DI**

1) Prendere atto dell'aggiornamento del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, relativo ai lavori per la trasformazione delle piste ghiaiate presenti all'interno del Parco della Pace del Comune di Nonantola, in percorsi ciclo pedonali percorribili anche da persone diversamente abili oltre che da biciclette e pedoni, inoltrato da Nonaginta ed assunto al prot. comunale n. 12647 del 30/04/2021;

- 2) Dare atto che dalla documentazione inviata da Nonaginta ed assunta al prot. comunale n. 12647 del 30/04/2021 si evince che il costo complessivo dell'intervento ammonta ad € 179.188,65 con un incremento della spesa di € 21.091,45 come da quadro economico riportato nelle premesse;
- 3) Dare atto che i costi relativi all'intervento, ammontano ad un importo complessivo di € 179.188,65 di cui:
- € 90.000,00 sono finanziati con i contributi a fondo perduto di cui all'oggetto;
  - € 89.188,65 sono finanziati all'interno del Piano Triennale di investimenti della società patrimoniale Nonaginta Srl;
- 4) Prevedere che Nonaginta, nell'esecuzione delle attività di cui sopra, si impegni a:
- rispettare i termini e le condizioni previsti della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, e successive modificazioni;
  - rispettare la normativa statale e regionale vigente in materia di OOPP, forniture e servizi e le disposizioni previste da altre normative di settore;
- 5) Dare atto che gli interventi in approvazione con la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett c) della L.R. n. 15/2013 “Semplificazione della disciplina edilizia”, non sono soggetti a titolo abilitativo e la validazione del progetto contiene il puntuale accertamento della conformità del progetto alla disciplina dell'attività edilizia;
- 6) Riconoscere a Nonaginta srl il contributo che verrà liquidato e pagato dal Ministero dell'Interno sulla base della rendicontazione delle opere realizzate;
- 7) Trasmettere il presente atto a Nonaginta s.r.l. per gli adempimenti conseguenti.

**Il Direttore dell'Area  
Geom. Gianluigi Masetti  
Sottoscritto digitalmente**